

## CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO



**OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO - AVENIDA DAS ROSAS - LOTEAMENTO MIL FLORES - BAIRRO JUNDIAZINHO - DISTRITO DE TERRA PRETA - MAIRIPORÃ/SP**

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO</b>		% Período:	2,78%	37,59%	36,16%	23,47%
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.362,69	% Período:	100,00%			
				R\$ 1.362,69			
1.2.	DEMOLIÇÃO	R\$ 5.290,15	% Período:	100,00%			
				R\$ 5.290,15			
1.3.	REFORMA DAS BOCAS DE LOBO	R\$ 3.436,80	% Período:		100,00%		
					R\$ 3.436,80		
1.4.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 173.139,31	% Período:		50,00%	50,00%	
					R\$ 86.569,66	R\$ 86.569,66	
1.5.	PASSEIO	R\$ 49.198,82	% Período:				100,00%
							R\$ 49.198,82
1.6.	SINALIZAÇÃO	R\$ 7.003,59	% Período:				100,00%
							R\$ 7.003,59
Total:				R\$ 6.652,84	R\$ 90.006,46	R\$ 86.569,66	R\$ 56.202,41
Acumulado				R\$ 6.652,84	R\$ 96.659,29	R\$ 183.228,95	R\$ 239.431,36

Barueri, 12 de Julho de 2024

Aline Tieme Ito - Procuradora  
CPF 311.795.958-07